



TEMPO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE - TMCE

MÊS	REDE EM POLIETILENO E/OU AÇO CARBONO					
	Até 300 m (Padrão: Até 30 dias)		De 301 a 1.000 m (Padrão: Até 45 dias)		De 1.001 a 5000 m (Padrão: Até 90 dias)	
	TEMPO (Dia)	EXTENSÃO (m)	TEMPO (Dia)	EXTENSÃO (m)	TEMPO (Dia)	EXTENSÃO (m)
out/11	-	-	4	334,40	12	2074,95
	-	-	7	636,30	-	-
	-	-	10	929,69	-	-
	-	-	-	-	-	-
nov/11	1	54,00	-	-	8	1190,00
	1	60,20	-	-	17	1695,10
	1	141,65	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
dez/11	1	22,00	-	-	8	2100,00
	1	44,70	-	-	-	-
	1	53,15	-	-	-	-
	1	54,55	-	-	-	-
jan/12	-	-	-	-	-	-
	1	12,60	-	-	8	1614,50
	1	30,70	-	-	-	-
	1	38,00	-	-	-	-
	1	62,20	-	-	-	-
	2	116,90	-	-	-	-
	2	130,90	-	-	-	-
	2	199,10	-	-	-	-
fev/12	1	2,70	-	-	-	-
	1	10,50	-	-	-	-
	1	23,50	-	-	-	-
	1	31,00	-	-	-	-
	1	34,20	-	-	-	-
	1	51,00	-	-	-	-
	1	62,00	-	-	-	-
	1	71,00	-	-	-	-
	1	76,00	-	-	-	-
	2	92,00	-	-	-	-
	1	99,00	-	-	-	-
	3	212,20	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
mar/12	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
abr/12	1	73,50	4	373,80	-	-
	3	194,05	4	410,00	-	-
	4	276,20	10	853,20	-	-
mai/12	1	33,00	12	945,70	-	-
	1	44,95	-	-	-	-
	1	86,60	-	-	-	-
	4	120,70	-	-	-	-
	1	171,35	-	-	-	-
	3	242,60	-	-	-	-
jun/12	3	282,50	-	-	-	-
	1	138,30	3	373,55	-	-
	1	148,00	3	392,00	-	-
	-	-	4	655,00	-	-
jul/12	-	-	-	-	-	-
	13	83,90	4	711,00	10	1808,00
	6	287	3	487	-	-
ago/12	3	114,00	-	-	-	-
	-	-	2	333,00	9	1028,70
	-	-	5	641,30	-	-
	-	-	6	753,00	-	-
set/12	-	-	-	-	-	-
	3	33,50	4	942,89	16	2603,00
	2	74,82	-	-	-	-
	2	91,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	